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Taustaa 
 
Haapajärven terveyskeskus on rakennettu v. 1972 Maaselän kansanterveystyön kuntainliiton 
käyttöön. Rakennus siirtyi Haapajärven kaupungin omistukseen v. 1992 kuntainliiton 
purkaannuttua. Rakennusta on peruskorjattu ja laajennettu vuosina 1996 ja 2007-2008. 
Viimeisimmän peruskorjauksen yhteydessä rakennettiin laajennus, jonne sijoittui kotihoito, 
kiireetön lääkärin vastaanottotoiminta, fysioterapia ja terapiayksikkö. Vanhalla peruskorjatulla 
osalla toimivat päivystysvastaanotto, pitkäaikais- ja akuuttivuodeosastot, laboratorio, 
dialyysiyksikkö, röntgen sekä keittiö. PPKY Selänne on järjestellyt toimintoja ja lakkauttanut 
pitkäaikaispotilaiden vuodeosaston v. 2014 lopulla. Peruskorjatuissa tiloissa alkoi ilmetä 
sisäilmaongelmia osassa tiloja mm. osassa päivystysvastaanoton tiloja sekä kellaritiloissa, 
tiloissa on tehty kuntotutkimuksia, jotka ovat tämän suunnitelman liitteinä. Kuntotutkimusten 
johdosta tekninen lautakunta päätti vuoden 2018 lopulla, että dialyysiyksikkö siirtyy 
vuodeosaston yhteyteen ja laboratoriolle hankitaan väestötilat ja ko. siipi puretaan, samoin 
terveyskeskuksen tontilla oleva rivitalo, joka on tyhjillään. 
Päivystyspoliklinikka yhdistettiin kiireettömän vastaanoton kanssa v. 2018, samalla kotihoito 
siirtyi vuodeosastolta vapautuneisiin tiloihin.  
PPKY Selänteen kuntien alueella on mietitty sote toimintojen sijoittelua alueen kuntiin useaan 
otteeseen. 
 
Ideastructura Oy:n on tehnyt terveyskeskuksen peruskorjatulla osalla lisäselvityksiä 
aikaisemmin tehdyn kuntotutkimuksen lisäksi, tiivistelmä selvityksen tuloksista liitetään 
hankesuunnitelman osaksi sen valmistuttua. 
 
 
 

Hanketyöryhmä 
 
Kaupunginjohtaja perusti terveyskeskuksen hankesuunnittelutyöryhmän 2018 vuoden lopulla. 
Työryhmän puheenjohtajana toimivat kaupunginjohtaja Juha Uusivirta ja hänen 
virkavapaansa aikana tekninen johtaja Vesa Savolainen ja jäseninä PPKY Selänteen  johtaja 
Tuomas Aikkila, Vanhus ja vammaistyönjohtaja Hannele Koski, kiinteistöpäällikkö Jouni 
Laajala(siht), talous- ja hallintojohtaja Unto Vesamäki ja arkkitehti Kimmo Heikkilä 
(Arkkitehtitsto Jorma Paloranta Oy). Myöhemmin työryhmää täydennettiin hoitotyönjohtaja 
Tarja Vaitiniemellä, valtuuston puheenjohtaja Esko Peltoniemellä sekä teknisen lautakunnan 
puheenjohtaja Raimo Salomaalla. Työryhmä on kokoontunut 21 kertaa.  
Työryhmän työskentelyn aikana  PPKY Selänteen talouden tasapainottamiseen on nimetty 
talous-/ palvelurakennetyöryhmä, jonka työstämä selvitys tasapainottamistoimenpiteistä 
valmistui syksyllä 2020, prosessi on vaikuttanut hanketyöryhmän työskentelyyn ja 
aikatauluun. 
 
 
 



 

 

 
Haapajärven terveyskeskuksen laajennukseen sijoitettavat toiminnot 
 
Työryhmä on käynyt kokouksissaan läpi useita eri versiota, joissa on huomioitu tilojen 
omistajan, käyttäjien, luottamushenkilöiden sekä nimetyn talouden tasapainottamis-/ 
palvelurakennetyöryhmän esitykset ja päätökset. 
 
 
Selänteen taloustyöryhmä esitti joulukuussa 2019, että Selänteen toiminnot sijoitettaisiin 
siten, että vuodeosasto olisi Pyhäjärvellä, alueen päivystys, hammashuolto ja arviointiyksikkö 
ja dialyysiyksikkö Haapajärvellä. Tehtyä esitystä ei sellaisenaan Haapajärvellä hyväksytty. 
Selänteen taloustyöryhmä muutettiin palvelurakennetyöryhmäksi ja sitä täydennettiin 
ulkopuolisella konsultilla keväällä 2020. Konsultin johdolla tehty palvelurakenneuudistus 
esitys valmistui syksyllä 2020.  
 
Tehdyn esityksen mukaan kuntayhtymän päivystys keskitettäisiin Haapajärvelle, Pyhäjärvelle 
sijoittuisi vuodeosasto, Haapajärvelle hammashuolto ja välinehuolto, Reisjärvellä 
arviointiyksikkö, lääkekeskusten toiminta loppuisi ja Pyhäjärvelle jäisi osastofarmasia, 
kotihoitoa ja kotipalvelua vahvistetaan. Kuntayhtymän vuorohoitopaikat järjestetään omana 
toimintana, ostopalveluna/palvelusetelillä ja perhehoitona. 
 
Haapajärven kaupunginvaltuusto päätti 9.11.2020 § 55, että käynnistetään 15 asiakkaan ns. 
hybridiosaston suunnittelu Haapajärven terveyskeskuksen uudisosan hankesuunnittelun 
osana. 
 
Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen yhtymävaltuusto päätti 12.11.2020  
PPKy Selänteen palvelurakenteesta seuraavasti; 

 

1. Kuntayhtymän akuuttivuodeosastotoiminta keskitetään pääosin Pyhäjärven 25 paikkaiseen 

vuodeosastoon 01.01.2021 alkaen. 

2. Kuntayhtymän lääkäripäivystys keskitetään Haapajärvelle. Muutos edellyttää uusien tilojen 

tekemistä ja valmistumista Haapajärvelle. 

3. Haapajärvellä akuuttivuodeosasto- ja arviointiyksikkö muutetaan 15 paikkaiseksi 

hybridiosastoksi 01.01.2021 alkaen nykyisen akuuttiosaston tiloihin kunnes uusi 

hybridiosasto valmistuu. 

4. Pyhäjärven arviointia tarvitsevat asiakkaat ohjataan Reisjärven arviointiyksikköön 

01.01.2021 alkaen. 

5. Reisjärven arviointiyksikön toiminnan muuttamisesta 12 paikkaiseksi hybridiosastoksi 

käydään yt-neuvottelut. Tämän jälkeen yhtymävaltuusto päättää sen toiminnan 

muuttamisesta. Kiireetön lääkäripäivystys toteutetaan Reisjärvellä viitenä päivänä viikossa. 

6. Kuntayhtymän vuorohoitopaikat järjestetään omana toimintana, 

ostopalveluna/palvelusetelillä ja perhehoitona. 



 

 

7. Kuntayhtymän suun ja hampaiden terveydenhuollon palvelut järjestetään kunnittain kuten 

tähän asti. 

8. Välinehuolto keskitetään Haapajärvelle. Muutos edellyttää uusien tilojen tekemistä ja 

valmistumista Haapajärvelle. 

9. Lääkekeskuksen toiminta loppuu ja Pyhäjärvelle jää osastofarmasia. Muutos tapahtuu 

31.05.2021 mennessä. 

10. Kuntayhtymän kotihoito- ja kotisairaalatoimintaa vahvistetaan tarvittavalla määrällä 

sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Toiminta aloitetaan 01.12.2020. 

11. Kuntayhtymän varahenkilöpankkia kasvatetaan viidellä sairaanhoitajalla ja viidellä 
lähihoitajalla. Toteuttaminen aloitetaan 01.12.2020. 
 
Yhtymähallitus on päättänyt olla laittamatta päätöstä täytäntöön.  
 

 
 
Hankesuunnittelutyöryhmän ehdotus laajennushankkeeksi 
 
Ehdotus Haapajärven terveyskeskuksen laajennushankkeen tilaohjelmaksi tavoitehinta-
arvioineen.  
 
Laajennusosaan sijoittuvat seuraavat tilat: 

1. 15-paikkainen hybridiosasto aputiloineen 
2. 6-paikkainen dialyysiosasto 
3. kahden huoneen kotisairaala 
4. kotihoidon tilat 
5. laboratorion näytteenotto/analyysi 
6. jakelukeittiö ja ruokailutila 

 
Laajennusosan ja olevan rakennuksen liittymäkohtaan sijoitetaan asiakaspalvelu- ja 
neuvontatila. 
 
Tekniset tilat sprinklerikeskusta lukuun ottamatta sijoitetaan 2. kerrokseen. 

 
 
 
 

Kustannukset  
 
hankkeen tavoitehinta-arvio on 4,74 milj. euroa. Kustannukset on jaettu kaupungin   
talousarviossa 2021 ja taloussuunnitelmassa 2022-2024 vuosille 2021-2023.  
 
 

 



 

 

 
 
Aikataulu 
 
Hanke toteutetaan siten, että vuonna 2021 laaditaan rakennussuunnitelmat 
asiakirjoineen, tehdään kilpailutus ja solmitaan urakkasopimukset, rakentaminen  
alkaa keväällä 2022 ja  laajennus valmistuu kesäkuussa 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









5.2.2021

  Kyösti Marjanen

Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

HANKETEKIJÄT

Hanke:

2020-12-08 C Haapajärven 

hyvinvointikeskus_2020_12_08'

Vaihe: Hankesuunnitelma

Paikkakunta: Muu Oulu ja Kainuu

Haahtela-ind.: 80,0 / 1.2019

Hintataso: 84,0 / 2.2021

Laajuus: 2 002 m2, 2 273 brm2, 9 155 rm3

Hankekoko: 2 257 brm2

Jakaja: 1 915 ohrm2

 TAVOITEHINTA

Aluetyöt

Tontti pinta-ala 4 642 m² Sadevesiviemäröinti 531 m²/kaiv

Ulkovarusteet 14 452 €

Liikennealue, kestopäällyste 3 280 m² Ulkopuoliset rakenteet 61 107 €

Liikennealue, sora m² Autokatokset ap

Liikennealue, vaativa 250 m² Lämmityspistorasiat 20 kpl

Pensasistutukset m² Ulkovalaistus 10 126 €

Nurmikot 530 m²

Piha-alue yhteensä 4 060 m²

Maa- ja pohjarakenteet

Esirakenteet Rakennuksen perustaminen

€ Kantavan alapohjan osuus %

Paalutussyvyys jm

Rakennuksen lisäkustannukset

€

€

€

€

€

Hissit

Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs

Henkilöhissit kpl Kerrosluku krs

Henkilöluku kpl

Nopeus m/s m/s

Tavarahissit kpl Kerrosluku krs

Kuorma kg

Talokoko

Keskim. kerrosluku 2 krs

Keskim. kerroskoko 1 434 m²

Hankekoko 2 257 brm²
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 TAVOITEHINTA

Tietotekniikka

Dataverkko 8 503 € Kulunvalvonta 2 260 €

Rikosilmoitus 10 790 € Paloilmoitus 34 982 €

Videovalvonta 2 025 € AV-järjestelmä €

Tilalaitteet Muut erillislisät

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Rakennuttaminen

Rakennuttamistehtävät + 4,€ % Suunnitelu- ja hallintotehtävät

Suunnitelutehtävät + 7, %€ €

€

€

€
Tontti

Tonttitehtävät €

Liittyminen  %€

Maa-alueen kehittäminen €

Tilavarustus

Irtaimisto €

Irtaimisto €

Irtaimisto €

Toiminnan kojeet €

Toiminnan kojeet €

Rahoitus ja markkinointi

Väliaikainen toiminta €

Käyttöönotto €

Rahoitus €

Markkinointi €

Varaukset

Hankevaraukset €

Hankevaraukset €
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5.2.2021

  Kyösti Marjanen

Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

2020-12-08 C Haapajärven 

hyvinvointikeskus_2020_12_08'

Vaihe: Hankesuunnitelma

Paikkakunta: Muu Oulu ja Kainuu

Haahtela-ind.: 80,0 / 1.2019

Hintataso: 84,0 / 2.2021

Laajuus: 2 002 m2, 2 273 brm2, 9 155 rm3

Hankekoko: 2 257 brm2

Jakaja: 1 915 ohrm2

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/ohrm2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 299 000 6,3156

Rakennuttaminen ja valvonta 171 000 3,689

Liittymismaksut  

Muut rakennuttajan kustannukset  

Yhteensä 470 000 9,9245

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 212 000 4,5111

1  Rakennuksen maatyöt 69 000 1,536

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 134 000 2,870

3  Runko- ja vesikattorakenteet 833 000 17,6435

4  Täydentävät rakenteet 602 000 12,7314

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 386 000 8,1202

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 151 000 3,279

7  Konetekniset työt 4 000 0,12

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 483 000 10,2252

Kate 242 000 5,1126

Yhteensä 3 115 000 65,71 627

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 56 000 1,229

71  Vesi- ja viemärityöt 167 000 3,587

71  Muut putkityöt 209 000 4,4109

72  Ilmanvaihtotyöt 202 000 4,3105

72  Säätölaitteet 20 000 0,410

72  Muut iv-työt 12 000 0,36

Yhteensä 667 000 14,1348
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/ohrm2 %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 108 000 2,356

Sähkön jakelu 21 000 0,411

Sähkökeskukset 24 000 0,513

Muu sähkö 212 000 4,5111

Yhteensä 7,7365 000 191

B5  Erillishankinnat 25 000 0,513

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  4 642 000 97,92 424

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus  

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset 100 000 2,152

Muut kustannukset 100 000 2,152

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 4 742 000 100,02 476

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 1 138 000 594

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 5 880 000 3 070
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5.2.2021

  Kyösti Marjanen

Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

TILALUETTELO, UUDISHINTA

Hanke:

2020-12-08 C Haapajärven 

hyvinvointikeskus_2020_12_08'

Vaihe: Hankesuunnitelma

Paikkakunta: Muu Oulu ja Kainuu

Haahtela-ind.: 80,0 / 1.2019

Hintataso: 84,0 / 2.2021

Laajuus: 2 002 m2, 2 273 brm2, 9 155 rm3

Hankekoko: 2 257 brm2

 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

1 1 HH / Arviointi 20,0 8,0 160 2 985 477 700

1 KH 5,0 17,0 85 3 284 279 100

1 Käytävät 280,0 1,0 280 2 129 596 200

1 Asiakaskeittiö 23,0 1,0 23 1 933 44 500

1 Kuntoilu 20,0 1,0 20 2 104 42 100

1 Aistihuone 20,0 1,0 20 2 354 47 100

1 Pesuhuone 15,0 1,0 15 2 496 37 400

1 Lääkehuone 10,0 1,0 10 2 226 22 300

1 Wc/LE 6,0 2,0 12 3 213 38 600

1 Toimisto/kanslia 20,0 1,0 20 1 968 39 400

1 Wc/HK 2,0 5,0 10 4 403 44 000

1 Siivous 10,0 1,0 10 2 583 25 800

1 Huuhtelu 10,0 1,0 10 3 501 35 000

1 Liinavaatevarasto 10,0 1,0 10 1 923 19 200

1 Varasto 15,5 1,0 16 1 825 28 300

1 Käytävä 17,0 1,0 17 2 812 47 800

1 Tuulikaappi 1,6 1,0 2 6 364 10 200

1 1 HH / Infektio 20,0 2,0 40 2 985 119 400

1 1 HH / Saattohoito 20,0 1,0 20 2 985 59 700

1 Lepo 5,0 1,0 5 3 222 16 100

1 1 HH 20,0 3,0 60 2 985 179 100

1 Lääkäri / hoitaja 20,0 1,0 20 2 011 40 200

1 2 HH 20,0 1,0 20 2 985 59 700

1 Kotisairaala 20,0 2,0 40 2 944 117 800

1 Tuulikaappi 13,0 1,0 13 2 265 29 400

1 Käytävä, ruokailu, kokous 60,0 1,0 60 2 101 126 100

1 Analyysi, labor, näyt.otto, EKG 50,0 1,0 50 2 174 108 700

1 Odotus 20,0 1,0 20 1 939 38 800

1 Tuulikaappi 10,0 1,0 10 2 417 24 200

1 WC/LE 5,0 1,0 5 3 401 17 000

1 Näytewc 5,0 1,0 5 3 362 16 800

1 Neuvonta 14,0 1,0 14 2 671 37 400
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

1 Asiakaspalvelu 7,5 1,0 8 2 652 19 900

1 Käytävä 34,0 1,0 34 1 757 59 700

1 Siivouskeskus 20,0 1,0 20 2 002 40 000

1 Dialyysi 62,0 1,0 62 2 197 136 200

1 Huolto+vesikone 12,0 1,0 12 2 473 29 700

1 Tekn. 4,0 1,0 4 2 430 9 700

1 Varasto 16,0 1,0 16 1 814 29 000

1 Valvonta 14,0 1,0 14 2 178 30 500

1 Dialyysi 1H 14,0 1,0 14 2 777 38 900

1 Käytävä 32,5 1,0 33 2 331 75 700

1 Aputila 5,0 1,0 5 3 175 15 900

1 Tuulikaappi 8,5 1,0 9 2 552 21 700

1 Käytävä 49,0 1,0 49 2 235 109 500

1 Käytävä 31,5 1,0 32 2 162 68 100

1 Eteinen, käytävä 55,0 1,0 55 2 133 117 300

1 Tuulikaappi 4,0 1,0 4 2 756 11 000

1 Siivous 5,5 1,0 6 2 427 13 300

1 Dial. asiakaskeittiö 11,0 1,0 11 2 336 25 700

1 Tekn. 5,5 1,0 6 2 137 11 800

1 Siivous 5,0 1,0 5 2 520 12 600

1 Sos.tila 17,5 1,0 18 2 323 40 700

1 Wc 1,5 1,0 2 5 076 7 600

1 Puku- ja pesutila 20,0 1,0 20 2 072 41 400

1 Lääkehuone 12,5 1,0 13 2 087 26 100

1 ET 2,0 1,0 2 2 514 5 000

1 Jakelukeittiö 46,5 1,0 47 3 839 178 500

1 Lääkäri 20,0 1,0 20 2 183 43 700

1 Keskusvarasto 20,0 1,0 20 1 688 33 800

1 Keittiön sos.tila 7,5 1,0 8 2 800 21 000

1 Tuulikaappi 4,5 1,0 5 3 343 15 000

1 Seniorineuvola 20,0 1,0 20 2 834 56 700

1 Toimisto/tiimihuone 20,0 5,0 100 1 892 189 200

1 Taukotila/neuvottelu 18,5 1,0 19 2 036 37 700

1 Kuntoutus 18,5 1,0 19 2 025 37 500

1 Esimies 18,5 1,0 19 1 938 35 900

1 Videovisit 2 työpist. 18,5 1,0 19 1 938 35 900

1 Laatikkovar. 8,5 1,0 9 2 066 17 600

1 Sprinkler 5,0 1,0 5 1 874 9 400

Yhteensä 106 1 857 2 442 4 533 800

2 IV-konehuoneen porrashuone 5,0 1,0 5 3 194 16 000

2 Ilmanvaihto 140,0 1,0 140 1 373 192 300

Yhteensä 2 145 1 436 208 300

Yhteensä 108 2 002 2 369 4 742 000
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

Tiloille kohdistamattomat hanketekijät

41  Maa-aluetehtävät

42  Rahoitus ja markkinointi

51  Tilavarustus

52  Toiminnan ylläpito

6    Hankevaraukset

Tiloille kohdistamattomat hanketekijät yhteensä

HANKINTAHINTA 4 742 0002 369

Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 1 138 000569

HANKINTAHINTA YHTEENSÄ 5 880 0002 938
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