

Sivistyslautakunta	§ 24	24.04.2019
Kaupunginhallitus	§ 101	14.05.2019
Kaupunginvaltuusto	§ 31	27.05.2019
Sivistyslautakunta	§ 65	27.10.2020
Tekninen lautakunta	§ 101	29.10.2020
Kaupunginhallitus	§ 231	03.11.2020
Kaupunginvaltuusto	§ 56	09.11.2020

Haapajärven yläasteen korjaustöiden hankesuunnitelma

52/10.03.02/2019, 84/10.03.02/2017

SIVLTK 24.04.2019 § 24

Haapajärven yläasteen hankesuunnittelutyöryhmä on laatinut yläasteen korjaustöiden hankesuunnitelman.

Tehdyn sisäilma- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen perusteella hanketyöryhmä esittää, että hanke vaiheistetaan kolmeen eri vaiheeseen.

Vaihe 1: A ja B -osien 2. ja 3. kerros

Sisältää ruokasalin ja auditorion lattian peruskorjauksen, 2. ja 3. kerroksen tiivistystyöt sekä putkistokanaalin edelleen tiivistämisen ja siihen liittyvät muut mahdolliset työt.

Vaihe 2: A ja B -osien kellarikerros

Purkutöitä jatketaan tarvittavittavilta osin.

Vaihe 3: C -osa ja A ja B -osien kellarikerros

Lisäselvitysten jälkeen tehdään ratkaisut kellarikerroksen käytöstä ja korjaustoimenpiteistä.

Lisäksi selvitetään edelleen teknisen eli C-osan korjaustöitä, niiden laajuutta ja kustannuksia. Selvityksessä huomioidaan C -osan tilojen korvaaminen uudisrakennuksella.

Päätökset mahdollisesta korjaustöistä ja niiden laajuudesta, tai mahdollisesta uudisrakennuksesta tehdään erikseen myöhemmin.

Vaiheistuksissa on huomioitu koulunkäynnin sujuvuus, jotta vältetään mahdollisimman pitkälle väistötilojen hankinnalta.

Liitteenä Haapajärven yläasteen korjaustöiden hankesuunnitelma ja koulun pääpiirustus.

Rehtori Jari Nahkanen ja kiinteistöpäällikkö Jouni Laajala on pyydetty asiantuntijoina kokoukseen ennen päätöksentekoa.

(Valmistelija: Veijo Tikanmäki p. 044 4456 164)

Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että Haapajärven kaupunki hyväksyy Haapajärven yläasteen korjaustöiden hankesuunnitelman vaiheet 1 ja 2.

Sivistyslautakunta: Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että Haapajärven kaupunki hyväksyy Haapajärven yläasteen korjaustöiden hankesuunnitelman vaiheet 1 ja 2. Jari Nahkanen oli kokouksessa asiantuntijana ennen päätöksen tekoa.

KHALL 14.05.2019 § 101

Liitteenä Haapajärven yläasteen korjaustöiden hankesuunnitelma ja koulun pääpiirustus.

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Haapajärven kaupunki hyväksyy Haapajärven yläasteen korjaustöiden hankesuunnitelman vaiheet 1 ja 2.

Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin.
KVALT 27.05.2019 § 31

Liitteenä Haapajärven yläasteen korjaustöiden hankesuunnitelma ja koulun pääpiirustus.

Kaupunginvaltuusto: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

SIVLTK 27.10.2020 § 65

Liitteenä Haapajärven yläasteen C-siiven (-osan) Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus ja koulun pääpiirustus.

Haapajärven yläasteen hankesuunnittelutyöryhmä esittää jatkotoimenpiteenä:

C -osa: Tutkimuksen perusteella tehdään korjaussuunnitelma tehdyn kuntosuunnitelman pohjalta (Haapajärven yläasteen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 28.8.2020, Widetek), jossa mm. ilmanvaihto korjataan ja tehdään tarvittavat tiivistyskorjaukset koko C -osalle ja että korjaukset toteutetaan vuonna 2021.

Rehtori Jari Nahkanen ja kiinteistöpäällikkö Jouni Laajala on pyydetty asiantuntijoina kokoukseen ennen päätöksentekoa.

(Valmistelija: Veijo Tikanmäki p. 044 4456 164)

Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta esittää tekniselle lautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, että Haapajärven yläasteen C-osaan tehdään korjaussuunnitelma, jossa mm. ilmanvaihto korjataan ja tehdään tarvittavat tiivistyskorjaukset, ja että hanke toteutetaan ja siihen varataan määräraha vuoden 2021 investointiohjelmaan.

Sivistyslautakunta: Hyväksyttiin.

Merkittiin tiedoksi, että yläasteen rehtori Jari Nahkanen oli asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

TEKLA 29.10.2020 § 101

Liitteenä Haapajärven yläasteen C-siiven (-osan) Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus ja koulun pääpiirustus.

(Valmistelija: Vesa Savolainen p. 044-4456 146)

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, että Haapajärven yläasteen C-osaan tehdään korjaussuunnitelma, jossa mm. ilmanvaihto korjataan ja tehdään tarvittavat tiivistyskorjaukset, ja että hanke toteutetaan ja siihen varataan määräraha vuoden 2021 investointiohjelmaan.

Tekninen lautakunta: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Jouni Laajala saapui kokoukseen klo 18.48 ja toimi asiantuntijana tämän asian käsittelyn aikana.

KHALL 03.11.2020 § 231

Liitteenä Haapajärven yläasteen C-siiven (-osan) Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus ja koulun pääpiirustus.

Vs. kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Haapajärven yläasteen C-osaan tehdään korjaussuunnitelma, jossa mm. ilmanvaihto korjataan ja tehdään tarvittavat tiivistyskorjaukset, ja että hanke toteutetaan ja siihen varataan määräraha vuoden 2021 investointiohjelmaan.

Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin.

KVALT 09.11.2020 § 56

Liitteenä Haapajärven yläasteen C-siiven (-osan) Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus ja koulun pääpiirustus.

Kaupunginvaltuusto: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.