

Valtatie 27:n kevyenliikenteenväylän sekä kanavoinnin investointimäärärahan muutos

87/02.02.02/2021

KHALL 04.05.2021 § 105

Talousarvion ja -suunnitelman investointiosassa on varauduttu Valtatie 27:n välille Riihitie-Kumisevantie rakennettavaan kevyenliikenteenväylään sekä valtatie 27 kanavointiin ja liittymän rakentamiseen uudelle Silatielle. Toteutuksesta vastaa Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus, joka osallistuu myös hankkeen rahoittamiseen. Vuodelle 2021 on varattu kyseiseen kohteeseen 400.000 euron määräraha ja vuodelle 2022 on varattu 400.000 euron määräraha. Lisäksi on huomioitu 150.000 euron Ely-keskuksen rahoitusosuus.

Ely-keskus on kilpailuttanut kevyenliikenteenväylän urakan ja saatujen tarjousten mukaiset rakentamiskustannukset ylittävät kustannusarvion yli 300.000 eurolla eli rakentamiskustannukset ovat yhteensä noin 1.000.000 euroa. Ely-keskuksen kanssa on sovittu ylityksen johdosta, että Ely-keskus korottaa aikaisemmin sovittua 150.000 maksuosuutta 100.000 eurolla eli Ely-keskuksen maksuosuus kevyenliikenteenväylän rakentamiskustannuksista on yhteensä 250.000 euroa. Lisäksi Ely-keskus maksaa kevyenliikenteenväylän valaistuksen, joka on noin 22.000 euroa.

Myös suunniteltu rakentamisaikataulu tulee muuttumaan, kun kevyen liikenteenväylän rakennustyöt tehdään valmiiksi jo vuoden 2021 aikana.

Vuodelle 2022 tulee kuitenkin jättää 400.000 euron varaus valtatie 27:n kanavointiin ja liittymän rakentamiseen. Ely-keskuksella on tarkoitus hakea hankkeeseen EAKR-rahoitusta, joka on arviolta 200.000 euroa.

(Valmistelija: Juha Uusivirta p. 044-4456113)

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa muutosta vuoden 2021 talousarvion ja vuoden 2022 taloussuunnitelman investointiosaan:

kohde 302 VT27/KLV sekä kanavoinnit ja liittymä vuonna 2021

menot 1.000.000 euroa

tulot 250.000 euroa (Ely-keskuksen osuus)

vuonna 2022

menot	400.000 euroa
tulot	200.000 euroa (hankerahoitus)

Investointimäärärahan muutos ja sen tarvitsema rahoitus huomioidaan myös loppuvuodesta käsiteltävissä talousarvion muutoksissa.

Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin.

KVALT 31.05.2021 § 33

Kaupunginvaltuusto: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.